

## **Ergebnisprotokoll zur Sitzung des Bauausschusses**

**22.11.2018, 20:00 – 21:40**

**Marienheim, Hl. Geist Stade**

### **Teilnehmer:**

Daber, Hannelore  
Duße, Mechthild  
Fritzs, Bernadette (Protokoll)  
Fritzs, Ralf (Leitung)  
Gehrke, Ralph-Ludwig  
Kaps, Karen  
Keßler, Timm  
Müller-Wiefel, Britta  
Neubüser, Marianne  
Stürzl, Daniel

### **TOP 1. Kontrolle der Action Items aus der vergangenen Sitzung**

Das vereinbarte Gespräch mit Herrn Jacobi vom Altenheim hat stattgefunden. Die Maßnahmen zur Digitalisierung und dem Brandschutz müssen unabhängig von den Beratungen im Bauausschuss zeitnah durchgeführt werden, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.

Die Digitalisierung der vorhandenen Pläne wurde am 28.09.2018 in Hildesheim von Timm Keßler mit Frau Götze und dem Leiter der Abteilung Bau, Herrn Kessler, besprochen. Es soll nun nur noch der Bestand in St. Josef erfasst werden. Die Gelder sind bewilligt, der Auftrag erteilt.

Nach der Auswertung der Fragebögen sollen Vertreter des Bauausschusses mit Timm Keßler nach Hildesheim fahren, gemeinsam den Stand unserer Arbeit darstellen und die nächsten Schritte abstimmen. Damit soll erreicht werden, dass wir die Erwartungen des BGV besser einschätzen können.

### **TOP 2. Status Fragebogen**

Von den aufgelisteten Gruppen in der Hl.-Geist-Gemeinde haben 21 die Fragebögen zurückgeschickt. Diese werden nun zusammengefasst. Dafür wurde in der Sitzung ein gemeinsames Vorgehen erarbeitet und abgestimmt. Die Zusammenfassung soll dann in der Kirche ausgehängt werden, um allen Gemeindemitgliedern die Gelegenheit zu geben, sich zu informieren.

Die Anforderungen von Kita, Altenheim, EFL, Caritas und Wärmestube sollen separat behandelt werden, ebenso die Rückläufer von Einzelpersonen.

### **TOP 3. Nächste Sitzung**

Die nächste Sitzung findet am 11.12.2018, 19:00 Uhr im Pfarrhaus statt.

#### TOP 4. Action Items

Nr.	Action Item	Wer	Termin	Status	Kommentare
2	Ist-Zustand der Immobilien erfassen				
2.5	Sammlung aller Bauunterlagen in Ordner	Mechthild Duße	laufend	erledigt	
2.7	Baugenehmigungen bei Stadt suchen	Daniel Stürzl		erledigt	Nach Erteilung des Digitalisierungsauftrags vorerst nicht mehr notwendig.
2.8	Digitalisierung vorhandener Pläne, Auftragserteilung nach Freigabe durch Hildesheim	Timm Keßler, Daniel Stürzl		erledigt	
3	Anforderungsanalyse				
3.7	Gruppen nochmals ansprechen und Fragebögen verteilen	alle Mitglieder Bauausschuss	Rückgabe der Fragebögen bis 31.10.2018	erledigt	
3.8	Vermeldung im Gottesdienst	Timm Keßler	an den kommenden zwei Wochenenden	erledigt	
3.9	Fragebogen anpassen für Caritas und EFL	Karen Kaps		erledigt	
3.10	Fragebögen an Caritas und EFL verteilen	Karen Kaps Daniel Stürzl		erledigt	
3.11	Gespräch mit Stadt zu Kita	Timm Keßler Karen Kaps Daniel Stürzl			Bisher nur Gespräch von Timm Keßler mit zuständiger Referentin zum laufenden Budget: Gespräch zur Weiterentwicklung Kita soll später stattfinden.
3.12	Gespräch mit Altenheim	Timm Keßler Daniel Stürzl Ralf Fritzsch		erledigt	
3.13	Zusammenfassung Anforderungen Gruppen – Excel-Tabelle	Ralph-Ludwig Gehrke			

		+ Kontrolle durch eingeteilte Verantwortliche			
4	Begehung mit Frau Götze				
4.1	Terminabsprache mit Timm Keßler, danach Abstimmung mit Frau Götze	Ralf Fritzsch	16.03.2018	erledigt	Begehung fand am 17.04.2018 statt